

CUP: J17H21005810004

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI CAVRIAGO - anno 2022

PROGETTO ESECUTIVO




TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

DATA

04/2022


ORIENTAMENTO



TAVOLA

QE

SCALA



PROGETTISTA

COLLABORATORI

RESP. DEL PROCEDIMENTO

DIREZIONE LAVORI

COORDINATORE SICUREZZA

Arch. Riccardo Franceschetti

Geom. Annalisa Leoni
Lauro Zampolini

Ing. j. Cristiano Cucchi

Ing. j. Cristiano Cucchi

Ing. Ello Mattioli

Progetto Esecutivo		
Lavori di riqualificazione Centro Urbano anno 2022		
QUADRO ECONOMICO		
Quadro A : opere	Opere di riasfaltatura e segnaletica	€ 243 316,88
	Opere elettriche	€ 9 161,70
	Rifacimento marciapiede abbattimento barriere archit.	€ 27 034,33
	Importo TOTALE Opere	€ 279 512,91
	Oneri di sicurezza	€ 7 500,00
	Importo TOTALE Lavori	€ 287 012,91
Quadro B: somme a disposizione della stazione appaltante	Somme in economia (comp.iva)	€ 35 000,00
	Incentivo per attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici, art. 113 c.3 Dlgs. 50/16	€ 5 740,26
	spese tecniche per incarichi esterni	
	contributo Autorità di Vigilanza OO.PP.	€ 225,00
	spese per allacciamenti, accantonamenti, pubblicità, riproduzione e altro	
	IVA 4%	€ 1 081,37
	I.V.A. 22%	€ 57 195,29
	imprevisti ed arrotondamenti (comp.iva)	€ 13 745,17
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 112 987,09
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 400 000,00